

 <p>17th St. & Constitution Avenue N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos de América</p> <p>Organización de los Estados Americanos</p> <p>T. 202.458.3000 www.oas.org</p>	<p>COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS</p> <p>CICAD</p> <p>Secretaría de Seguridad Multidimensional</p>
<p>QUINCUAGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES Del 25 al 26 de abril de 2016 Washington, D.C.</p>	<p>OEA/Ser.L/XIV.2.59 CICAD/doc.2249/16 26 abril 2016 Original: Español</p>
<p>PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2020</p>	

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Elaboración del Plan de Acción (PoA), 2016-2020

Estrategia Hemisférica sobre Drogas

Propuesta de Cronograma de Trabajo

Presidencia del Grupo de Trabajo

Metodología de la Discusión

- Una plataforma virtual.
- Participarán los 34 Estados Miembros.
- Se contará con traducción Inglés-Español
- Documentos de referencia estarán disponibles virtualmente.
- Reunión presencial (2 días)

Cronograma de Trabajo

- Mayo 16-20, 2016
 - Envío de Tercer Borrador con acciones a los países.
- Junio 6 – septiembre 2, 2016
 - Revisión virtual del Tercer Borrador.
 - Fortalecimiento Institucional – 6 al 17 de Junio – 2 semanas.
 - Reducción de la Demanda – 20 Junio al 8 julio – 3 semanas.
 - Reducción de la Oferta – 11 al 29 de julio – 3 semanas.
 - Medidas de Control – 1 al 19 de Agosto – 3 semanas.
 - Cooperación Internacional – 22 agosto al 2 sept. – 2 semanas.

Cronograma de Trabajo (cont.)

- **Septiembre 27-28, 2016**
 - 3ra Reunión del Grupo de Trabajo del POA (propuesta final de borrador para aprobación de CICAD-60).
- **Octubre 3-21, 2016**
 - Incorporación de cambios y traducción de documento para enviar a países.
- **Octubre 24, 2016**
 - Envío de la propuesta final de borrador a los Comisionados (2 semanas antes de CICAD-60).
- **Noviembre 7-9, 2016**
 - Aprobación de la propuesta final de borrador en CICAD-60.