

**PROPUESTA DE HOJA DE RUTA PARA SEGUIR AVANZANDO CON EL PROYECTO  
APOYO A LA RESPUESTA Y MITIGACIÓN DE CATÁSTROFES A TRAVÉS DE LAS  
TELECOMUNICACIONES**

La 31 Reunión del Comité Consultivo Permanente I: Telecomunicaciones/Tecnologías de la Información y la Comunicación (CCP.I),

**CONSIDERANDO:**

- a) Que la OEA, apoderó a la Secretaria de la CITEL para la elaboración de un proyecto de telecomunicaciones con la finalidad de donar a algunas islas del Caribe de equipos de telecomunicaciones para emergencias, principalmente del sector de radioaficionados, el cual se encuentra enmarcado como un proyecto asociado a las iniciativas estratégicas de la OEA relacionadas con Telecomunicaciones/TIC
- b) Que los servicios de radioaficionados han demostrado ser de gran importancia en los ámbitos de la alerta y mitigación de desastres y el esfuerzo de socorro y coordinación, tales como enviar, recibir y distribuir mensajes de alerta, ayudar a organizar las operaciones de socorro y permitir el mantenimiento de los enlaces de comunicación en las zonas afectadas.
- c) Que durante la reunión 30 del CCPI, la Secretaria de la CITEL presentó un documento informativo sobre “Seguimiento de las Actividades Realizadas por CITEL y Próximos Pasos a Seguir: Proyecto de Interconectividad del Caribe” mediante el documento CCP.I-TIC/doc. 4349/17.
- d) Que mediante la Resolución CCP.I/RES. 269 (XXX-17) contenida en el documento CCP.I-TIC/doc. 4380/17, la 30ª Reunión del CCP.I creó el Grupo Ad Hoc para la coordinación de las iniciativas estratégicas de la OEA relacionadas con Telecomunicaciones/TIC.
- e) Que los organismos de telecomunicaciones UIT, COMTELCA, IARU, CTU, LACNIC y ISOC han expresado interés ser parte de esta iniciativa y expresaron apoyo o colaboración necesaria para avanzar en la consecución de este proyecto.

**RECONOCIENDO:**

- a) Que las telecomunicaciones de emergencia desempeñan un papel crítico inmediatamente después de los desastres, asegurando el flujo adecuado de información vital para el gobierno, agencias y otros actores humanitarios involucrados en operaciones de rescate y asistencia a los ciudadanos.
- b) Que este Grupo Ad Hoc, en coordinación con la Secretaria de CITEL, debe planificar y coordinar actividades, reuniones, cronogramas de tareas y establecer los pasos a seguir, dando seguimiento e identificando los recursos necesarios y las fuentes de financiación, donantes aliados y organizaciones que han manifestado interés en el proyecto a fin de avanzar con el mismo mediante una hoja de ruta clara y pasos a seguir para su implementación.

---

<sup>1</sup> CCP.I-TIC/doc. 4516/17

## **RESUELVE:**

1. Adoptar la Propuesta de Hoja de Ruta para seguir avanzando con el Proyecto Apoyo a la Respuesta y Mitigación de Catástrofes a través de las Telecomunicaciones, para el período 2017-2018, que figura en el anexo I.

### **ANEXO I A LA RESOLUCIÓN CCP.I/RES. 287 (XXXI-17)**

#### **PROPUESTA DE HOJA DE RUTA PARA SEGUIR AVANZANDO CON EL PROYECTO APOYO A LA RESPUESTA Y MITIGACIÓN DE CATÁSTROFES A TRAVÉS DE LAS TELECOMUNICACIONES**

## **I. INTRODUCCION**

Como resultado de la Reunión 30 del CCPI, la Secretaria de la CITEL presentó un amplio informe de las iniciativas del Secretario de la OEA para la región del Caribe. Este informe está contenido en el documento CCP.I-TIC/doc. 4349/17<sup>2</sup>.

En este informe se resalta el título del proyecto y su objetivo, el cual fue modificado como resultado de las lluvias de ideas sostenidas en dos reuniones durante el 2016, quedando el proyecto definido de la siguiente forma:

INICIATIVA ESTRATEGICA DEL SG  
Inter-conectividad del Caribe

NOMBRE DEL PROYECTO  
Apoyo a la respuesta y mitigación de catástrofes a través de las Telecomunicaciones

RESPONSABLE DEL PROYECTO EN LA OEA  
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

## **OBJETIVO DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS**

Creación de una red voluntaria de radioaficionados en el Caribe, con el fin de asistir a los Estados cuando la infraestructura de telecomunicaciones es destruida de manera significativa o completa por un desastre y sólo puedan emplearse servicios de radiocomunicaciones para operaciones de socorro.

## **II. PROPUESTA DE HOJA DE RUTA PARA AVANZAR CON EL PROYECTO**

Esta sección tiene como finalidad presentar una hoja de ruta para seguir avanzado en los trabajos del grupo Ad Hoc para lograr el objetivo: “**Fortalecimiento de la red voluntaria de radioaficionados en el Caribe**”, con el fin de asistir a los Estados cuando la infraestructura de telecomunicaciones es destruida de manera

---

<sup>2</sup> SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CITEL Y PROXIMOS PASOS A SEGUIR: PROYECTO DE INTERCONECTIVIDAD DEL CARIBE.

significativa o completa por un desastre y sólo puedan emplearse servicios de radiocomunicaciones para operaciones de socorro”.

### **1. Reunión con UIT, COMTELCA y CITEL**

**Objetivo:** conocer el alcance y objetivos del proyecto UIT-COMTELCA, los avances de los trabajos realizados en los países de COMTELCA y las alianzas de trabajo conjuntas con CITEL.

**Fecha:** julio-agosto 2017

### **2. Reunión con CTU y las administraciones del grupo Ad Hoc, incluyendo UIT, COMTELCA**

**Objetivo:** Validar hoja de ruta propuesta

**Fecha:** agosto 2017

### **3. Levantamiento de la situación de los radioaficionados en la región del Caribe**

**Objetivo:** hacer un diagnóstico de la situación de los radioaficionados en la región Caribe, existencia de redes inter países, necesidades, relaciones con los organismos que manejan las emergencias y desastres, listado de radioaficionados en la región, personas contacto, entre otros.

Este objetivo incluye: Preparar cuestionario, definir estrategia y redes de apoyo para envío cuestionario, procesar resultados, preparar informe y presentación del mismo al Grupo Ad Hoc.

**Fecha:** agosto – diciembre 2017

### **4. Levantamiento de la situación de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en la región del Caribe**

**Objetivo:** hacer un diagnóstico de la situación de los COE en la región Caribe, estado de desarrollo de la red humanitaria nacional, relaciones entre los COE, las asociaciones de radioaficionados y la red humanitaria, puesto que las relaciones interinstitucionales son un factor importante en la eficiencia de la respuesta en una emergencia.

Este objetivo incluye: Preparar cuestionario, definir estrategia y redes de apoyo para envío cuestionario, procesar resultados, preparar informe y presentación del mismo al Grupo Ad Hoc.

**Fecha:** agosto – diciembre 2017

### **4. Configuración de los kits de radioaficionados**

**Objetivo:** Revisar la configuración de los equipos que debería contener la maleta a proporcionar a los países del Caribe, basado en la guía de paquetes de la ARRL incluyendo la sugerencia de expertos en el área de comunicaciones de emergencia preparada por la IARU.

Esta actividad incluye: Definir las características de los equipos de radiocomunicación a ser utilizados en la banda definida para la región del Caribe para radioaficionados y cualquier equipo necesario que acompañe la maleta en función del objetivo del proyecto; definir los costos del maletín; identificar posibles fuentes de financiamiento/donación para la adquisición de los KITS; elaborar carta modelo para solicitar la

colaboración y/o donación; preparar listado de compañías a quienes enviar la carta solicitando la donación de equipos y enviar carta.

**Fecha:** Agosto – diciembre 2017

## **5. Política para la custodia de los equipos**

**Objetivo:** Definir una política para determinar la responsabilidad del manejo del KIT por país, incluyendo los criterios para dicha asignación, seguimiento de los equipos, mantenimiento, entre otras cosas.

Dentro del proyecto se deben establecer los criterios de uso y operación de los KITS y determinar custodia y responsabilidad del mantenimiento y uso de los equipos. También el proyecto debe contener las políticas y usos bandas de operación. Se estima que este proyecto puede estar en un máximo de tres meses.

**Fecha:** Octubre – noviembre 2017

## **6. Reunión de socialización y coordinación de la presentación del Proyecto trabajado en el marco del CCP.I con los resultados del proyecto trabajado en el marco del CCP.II**

**Objetivo:** Armonizar los avances y resultados de los dos grupos Ad Hoc del CCP.I y del CCP.II para la elaboración del informe final del Proyecto.

**Fecha:** enero – febrero 2018

## **7. Fortalecer la Red de radioaficionados**

**Objetivo:** Identificar los radio-clubes por país interesados en el fortalecimiento de la red, definir su alcance, responsables y métodos de trabajo.

**Fecha:** febrero – marzo 2018

## **8. Taller presentación proyecto en el marco de la 32 Reunión del CCP.I**

**Objetivo:** Presentar el informe final del proyecto preferiblemente en el marco de una reunión de la CTU con la participación de la UIT y la CITEL

**Fecha:** primer trimestre